ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12218 /UBND-NNMT V/v báo cáo tiến độ thực hiện và đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện hoàn thành Đề án "Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường"	*Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thực hiện Kết luận số 103-KL/TW ngày 10/9/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp; UBND tỉnh đã có Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai" (gọi tắt là Đề án) trong giai đoạn 2020-2026. Đến nay, Đề án đã bước vào giai đoạn nghiệm thu hoàn thành và thanh quyết toán dự án. UBND tỉnh Gia Lai báo cáo một số nội dung cụ thể sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1. Khái quát chung và căn cứ pháp lý phê duyệt Đề án

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai" với tổng mức đầu tư 263.815 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 27/3/2024 về phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của Đề án. Tiếp đó, ngày 03/02/2025, ban hành Quyết định số 13/QĐ-STNMT về phê duyệt bổ sung khối lượng, kinh phí của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul vào Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và điều chỉnh thời gian thực hiện

Thiết kế kỹ thuật - Dự toán để đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai.

Đề án sau khi hoàn thành toàn diện sẽ tạo lập một quỹ đất có diện tích hơn 45.000 ha đất bàn giao về địa phương quản lý để tập trung giải quyết triệt để vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và người dân nghèo tại địa phương, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc.

2. Khối lượng nhiệm vụ thực hiện theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được duyệt

Theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được duyệt, Đề án bao gồm các hạng mục và khối lượng nhiệm vụ chuyên môn chính như sau:

- Hạng mục ranh giới, mốc giới: Rà soát, xác định và lập Bản mô tả đường ranh giới sử dụng đất, lập mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất với người sử dụng đất liền kề với tổng chiều dài đường ranh giới khoảng 3.433,0 km; Cắm mốc ranh giới sử dụng đất: 3.756 mốc.

- Hạng mục xây dựng lưới địa chính: Xây dựng mạng lưới tọa độ địa chính phục vụ đo đạc: 598 mốc; Tiếp điểm với điểm tọa độ hạng cao: 90 điểm.

- Hạng mục đo vẽ bản đồ địa chính: Đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp:

+ Tỷ lệ 1/2.000: Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000: 13.898,95 ha.

+ Tỷ lệ 1/5.000: Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000: 51.629,27 ha.

+ Tỷ lệ 1/10.000: Đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000: 357.820,14 ha.

- Hạng mục đăng ký đất đai và cấp giấy: Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Cấp lần đầu: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu: 11.277 giấy.

+ Cấp đổi: Đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận: 93 giấy.

Hạng mục xây dựng CSDL địa chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và tích hợp đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chung của tỉnh Gia Lai (bao gồm cả khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP): Quy mô 125.836 thửa /67,160 xã (xã quy đổi).

Tổng dự toán phê duyệt: 263.815 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2026

1. Tổ chức thực hiện và ký kết các hợp đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết các Hợp đồng:

- Hợp đồng thi công "lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa

chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng, các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai" số 221/2023/HĐKT ngày 29/12/2023 và các Phụ lục hợp đồng giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Liên danh Trắc địa bản đồ - Tài nguyên và Môi trường Việt Nam – Nam Việt – Đo đạc và Khoáng sản – Đông Phú – Tài nguyên và Môi trường Miền Nam; giá trị Hợp đồng: 233.885.418.000 đồng.

- Hợp đồng giám sát kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công việc "lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng, các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai" số 64/2024/HĐTV-STNMT ngày 10/4/2024 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; giá trị hợp đồng: 9.284.566.000 đồng.

2. Kết quả thực hiện các hạng mục Đề án

Đến thời điểm ngày 24 tháng 8 năm 2026, với sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, chủ rừng và các đơn vị liên quan, tiến độ thực tế của các hạng mục Đề án đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

- Về công tác đo đạc thực địa: Đã hoàn thành 100% công tác đo đạc, rà soát ngoài thực địa đối với toàn bộ các diện tích thuộc lâm phần các Ban quản lý rừng phòng hộ, Vườn quốc gia, Khu bảo tồn và các Công ty nông lâm nghiệp nằm trong phạm vi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được duyệt.

- Về hồ sơ pháp lý và ranh giới: Các chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ, Vườn quốc gia, Khu bảo tồn...) cùng UBND các xã, phường liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Liên danh nhà thầu hoàn thành công tác kiểm tra, đối soát thực địa ranh giới và tiến hành ký xác nhận, đóng dấu hợp lệ vào các tài liệu hồ sơ ranh giới sử dụng đất và bản đồ địa chính (Biên bản mô tả ranh giới, Bản xác nhận đường ranh giới, Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính...).

- Về công tác nghiệm thu cấp chủ đầu tư: Hồ sơ ranh giới và bản đồ địa chính đã được các bên liên quan ký xác nhận đầy đủ. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị giám sát (Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành cấp chủ đầu tư để bàn giao sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND.

- Về tiến độ giao nộp và bàn giao sản phẩm: Liên danh nhà thầu đang tập

trung tối đa nguồn lực để tiến hành đóng cuốn, in ấn sản phẩm giấy và hoàn thiện sản phẩm dữ liệu số để bàn giao cho các bên thụ hưởng (gồm UBND các xã, phường; các Ban quản lý rừng phòng hộ; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh). Dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao dứt điểm toàn bộ sản phẩm trong tháng 10 năm 2026.

- Về lập Phương án sử dụng đất của chủ rừng: Trên cơ sở số liệu hiện trạng đo vẽ chuẩn xác do đơn vị thi công cung cấp, Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cùng các chủ rừng đang khẩn trương xây dựng, lập Phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp giữ lại quản lý và phần bàn giao về địa phương, dự kiến hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt trong tháng 11 năm 2026.

3. Quy trình thủ tục đất đai và lập phương án sử dụng đất sau bàn giao sản phẩm

Sau khi nhận bàn giao đầy đủ sản phẩm đo đạc, hồ sơ ranh giới và bản đồ địa chính từ đơn vị thi công, để chuyển giao quỹ đất có nguồn gốc nông, lâm trường về cho địa phương quản lý đúng quy định pháp luật, quy trình xử lý đất đai và lập phương án sử dụng đất sẽ được thực hiện chặt chẽ theo quy trình 03 bước sau:

Bước 1: Lập Phương án sử dụng đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (Chủ sử dụng đất)

Căn cứ trên bản đồ địa chính hiện trạng và số liệu đo đạc chuẩn xác đã ký xác nhận bàn giao, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng chủ trì, phối hợp với nhà thầu lập Phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích được giao quản lý theo đúng quy định tại Điều 180, Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 68, Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. Phương án sử dụng đất phải phân định rõ ràng: diện tích đất giữ lại quản lý, diện tích đất chồng lấn, giao khoán và diện tích đất trả về địa phương. Hồ sơ được trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Bước 2: Thu hồi đất và bàn giao về địa phương quản lý

Sau khi Phương án sử dụng đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng được UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích đất trả về địa phương. Tiến hành bàn giao đất trên thực địa và bàn giao hồ sơ địa chính liên quan cho UBND cấp xã để đưa vào quản lý hành chính.

Bước 3: Lập và phê duyệt Phương án sử dụng đất của địa phương

Sau khi tiếp nhận quỹ đất và hồ sơ địa chính từ tỉnh, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm lập Phương án sử dụng đất của địa phương đối với phần diện tích nhận bàn giao này. Phương án phải được xây dựng công khai, dân chủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó ưu tiên tối đa giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo tại địa phương thiếu đất canh tác trước khi thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất ổn định, lâu dài cho người dân.

4. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thực hiện Kết luận số 103-KL/TW ngày 10/9/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp; UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án 2020-2026 tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 24/01/2025; nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, thanh quyết toán kết thúc dự án.

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị tư vấn tập trung thực hiện:

- Hoàn tất đóng cuốn và bàn giao dứt điểm: Đôn đốc Liên danh nhà thầu hoàn thành đóng cuốn sản phẩm, giao nộp đầy đủ sản phẩm dạng giấy và dạng số cho các đơn vị thụ hưởng (UBND cấp xã, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Văn phòng Đăng ký đất đai) để hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao trong tháng 10/2026.

- Đối soát, nghiệm thu, tiếp nhận hạng mục Cơ sở dữ liệu địa chính: Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách kiểm tra cấu trúc, chuẩn dữ liệu, thực hiện nghiệm thu và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu CSDL để tích hợp đồng bộ dữ liệu vào hệ thống CSDL đất đai chung của tỉnh.

- Lập hồ sơ Nghiệm thu hoàn thành cấp chủ đầu tư và thanh quyết toán: Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Trung tâm Kiểm định khẩn trương lập Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chi tiết khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành cấp chủ đầu tư; Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với các bộ phận phòng, ban có liên quan hoàn tất các thủ tục hồ sơ nghiệm thu, bàn giao sản phẩm; lập các thủ tục điều chỉnh dự toán, khối lượng phát sinh và tiến hành thanh quyết toán dự án theo đúng quy định.

- Chỉ đạo đơn vị chủ sử dụng đất hoàn thành Phương án sử dụng đất: lập phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp giữ lại quản lý và phần bàn giao về địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường giao cơ quan chuyên môn là Chi cục Quản lý đất đai chủ trì thẩm định và hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt trong tháng 10 năm 2026; phối hợp hướng dẫn các địa phương xây dựng Phương án sử dụng đất, thẩm định và hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt trong tháng 11 năm 2026.

III. TÌNH HÌNH KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT

1. Tổng Dự toán phê duyệt: 263.815.000.000 đồng.

2. Kinh phí được phân bổ:

- Quyết định số 1284/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện Đề án liên quan đến đo đạc, quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, theo đó tỉnh Gia Lai được hỗ trợ 50.000.000.000 đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế bổ sung có mục tiêu (đã hoàn trả 47.508.704.000 đồng về ngân sách Trung ương do không có khối lượng thanh toán trong năm 2023).

- Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa phương, theo đó tỉnh Gia Lai được hỗ trợ 60.000.000.000 đồng.

Tổng kinh phí trung ương đã hỗ trợ đến ngày 30/12/2024 là: 110.000.000.000 triệu đồng (Kho bạc đã thu hồi hoàn trả ngân sách trung ương 47.508.704.000 đồng); kinh phí thực nhận: 62.491.296.000 đồng.

3. Về khối lượng thực hiện và kinh phí đã giải ngân:

- Khối lượng thực hiện đến ngày 30/12/2024 là: 112.675.436.000 đồng

- Đã thanh toán: 62.491.296.000 đồng:

+ Năm 2023, thanh toán các hợp đồng tư vấn: 2.491.296.000 đồng.

+ Tháng 2/2025: thanh toán cho đơn vị thi công: 56.000.000.000 đồng; thanh toán cho đơn vị giám sát kiểm tra nghiệm thu: 4.000.000.000 đồng.

+ Kinh phí Kho bạc nhà nước thu hồi hoàn trả ngân sách Trung ương: 47.508.704.000 đồng.

4. Nhu cầu kinh phí năm 2026

- Đến 8/2026, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục công việc và đã được nghiệm thu sản phẩm hoàn thành đạt chất lượng, hiện nay đang tổ chức bàn giao các sản phẩm hoàn thành cho các địa phương, các đơn vị có liên quan theo quy định.

- Giá trị khối lượng luỹ kế đến ngày 30/8/2026 là: 242.178.948.000 đồng.

- Nhu cầu kinh phí còn thiếu năm 2026 là: 182.178.948.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Nguồn Sự nghiệp kinh tế Trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

5. Đề xuất

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 04/6/2026 gửi Bộ Nông nghệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế bổ sung có mục tiêu năm 2026 là 182.178.948.000 đồng để thực hiện hoàn thành và thanh quyết toán dứt điểm Đề án này.

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm trình Chính phủ hỗ trợ bổ sung kinh phí cho tỉnh Gia Lai để thực hiện hoàn thành và thanh quyết toán dứt điểm Đề án:

Số kinh phí đề nghị hỗ trợ năm 2026: 182.178.948.000 đồng.

(*Một trăm tám mươi hai tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng*)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên (*kèm theo hồ sơ*);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục Quản lý đất đai;
- CT, PCT: D. M. Tiệp;
- Các Sở: NN&MT, TC;
- CVP, PCVP NN;
- Lưu: VT, N1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Mah Tiệp