ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12228 /UBND-KGVX	*Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

V/v triển khai ý kiến của Bộ Xây dựng về hoàn thiện các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân 07 xã biên giới.

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 15269/BXD-KTQLXD ngày 28/9/2026 về việc xây dựng, hoàn thiện các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Đơn vị chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 07 xã biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các nội dung theo đề nghị của Bộ Xây dựng; rà soát điều kiện sử dụng thực tế tại 07 trường, nhất là về công năng, an toàn, vệ sinh, khả năng tiếp cận và trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt nội trú phù hợp với từng nhóm tuổi; kịp thời khắc phục các hạng mục chưa phù hợp đã được chỉ ra tại Thông báo số 875/TB-UBND ngày 01/10/2026 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang qua kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 07 xã biên giới tỉnh Gia Lai, bảo đảm an toàn, thuận tiện trong quản lý, vận hành và sử dụng.

2. Đối với các hạng mục, hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ đang tiếp tục thi công, Ban Quản lý dự án tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, an toàn, tuân thủ hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật có liên quan; tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng, hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Trường hợp qua rà soát phát hiện giải pháp thiết kế, bố trí hoặc trang thiết bị chưa phù hợp với đối tượng sử dụng, nhất là học sinh tiểu học, phải kịp thời xử lý, điều chỉnh theo đúng quy định trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

3. Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 07 xã biên giới theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án trong quá trình rà soát, hoàn thiện, nghiệm thu và đưa các hạng mục còn lại vào sử dụng; kịp thời hướng dẫn, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Ban Quản lý dự án tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, an toàn và tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của 07 trường nêu trên.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, V7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Hải Giang