ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12232/UBND-KTTH V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã Đề Gi	*Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Đề Gi.

Xét đề nghị của UBND xã Đề Gi tại Báo cáo số 383/BC-UBND ngày 29/9/2026 về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã Đề Gi theo Thông báo số 662/TB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Đề Gi tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, hoàn thành dứt điểm trong **tháng 10/2026**; chủ động rà soát các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp, làm việc cụ thể với các sở, ngành có liên quan, thống nhất hướng giải quyết cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các công trình, dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phải ưu tiên giải quyết kịp thời, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với các nội dung kiến nghị của các đơn vị, địa phương có liên quan.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- BQL dự án các công trình GT&DD tỉnh;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2, T4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Nguyễn Tuấn Thanh