ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12235/UBND-XDCT V/v điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2026	*Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và môi trường;
- UBND xã Phù Mỹ Đông.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 3833/BQL-DAGPMB và số 3835/BQL-DAGPMB ngày 30/9/2025 về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Khu cải táng xã Mỹ An và Khu cải táng xã Mỹ Thọ trong Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2026; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Khu cải táng xã Mỹ An và dự án Khu cải táng xã Mỹ Thọ thuộc Chương trình công tác trọng tâm năm 2026, cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 10/2026: Hoàn thành xây dựng Khu cải táng xã Mỹ Thọ.

- Nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 11/2026: Hoàn thành xây dựng Khu cải táng xã Mỹ An.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công hoàn thiện các hạng mục công trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn thi công, bảo đảm hoàn thành dự án theo thời gian nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1, T10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh