UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH GIA LAI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:12261/UBND-XDCT Về việc giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh.	*Gia Lai, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các phường: Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn, Bình Định, An Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây;
- UBND các xã: Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An, An Nhơn Tây và Tuy Phước Tây;
- Ban QLDA 2, 85.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8192/SXD-GT ngày 29/9/2026 về kết quả tiếp nhận, bàn giao tài sản và giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban QLDA 2, Ban QLDA 85 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao tài sản đối với các hạng mục đường gom, nhánh nối, cầu tuyến nối, cầu vượt cao tốc…và giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan triển khai thực hiện dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh Gia Lai, hoàn thành chậm nhất trong ***tháng 10/2026***.

(Chi tiết các nội dung tồn tại, vướng mắc theo Phụ lục 1, 2 đính kèm).

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan chủ động phối hợp với các Chủ đầu tư thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao tài sản và giải quyết các nội dung tồn tại vướng mắc của dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 7424/UBND-XDCT ngày 04/6/2026, số 6797/UBND-XDCT ngày 26/5/2026, số 502/UBND-XDCT ngày 13/01/2026, số 6512/UBND-XDCT ngày 14/11/2025, số 4128/UBND-KT ngày 29/9/2025 và các Thông báo kết luận: số 287/TB-UBND ngày 15/10/2025 và số 94/TB-UBND ngày 23/7/2025.

3. Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Ban QLDA 2, 85 và các địa phương có liên quan kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc và các kiến nghị chính đáng của người dân liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, qua địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Xây dựng giải quyết, theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT UBND tỉnh N. T. Thanh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh